

Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 5

Beschlussvorlage-Nr.: 14/2024

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am 17. September 2024

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 1. Nachtragsangebot über die Baufelderweiterung für das Bauvorhaben Neubau Mischwasserkanal Rasmussensiedlung, 3. BA Lindenweg TA 2 und Birkenweg TA 1

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 1. Nachtragsangebot über die Baufelderweiterung für das Bauvorhaben Neubau Mischwasserkanal Rasmussensiedlung, 3.BA Lindenweg TA 2 und Birkenweg TA 1 vom 22.08.2024 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Firma Eiffage Infra-Ost GmbH, Straße am Sportplatz 7, 09430 Drebach OT Venusberg eine Nachtragsvereinbarung über eine Bruttosumme in Höhe von 66.415,79 EUR zu schließen.

Begründung:

siehe beigefügtes Schreiben vom 02.09.2024 erstellt durch ACI-AQUAPROJEKT CONSULT (ACI)

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Baumaßnahme entnehmen.

	1. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 26.03.2024	257.782,28 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	0,00 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	257.782,28 €
Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung	66.415,79 €
Bruttosumme neue Gesamtvergütung	324.198,07 €
Geplante Kosten lt. Investitionsplanung 2024	335.000 €
Saldo	+10.801,93 €



Sigmund
Verbandsvorsitzender