



Bauabschnitt 1

vom 18.März 2019 bis 31.Juli 2019

- **Kanalbau von Seminargarten /unterhalb Gymnasium entgegen Fließrichtung bis Gartenstraße Höhe Bushaltestelle (Einfahrt Parkplatz Gartenstraße nördlich frei) 100m Neubau im DN 1000 GFK, Stahlbeton; einschließlich Haltung S 238 Lange Straße 33 m Neubau im DN 500 Stahlbeton; Absturzbauwerk (h=7 m) Anschlusskanal Gymnasium**
- **Umverlegung / offene Verlegung Trinkwasserleitung für Kanalbau und 1. Abschnitt Relining + provisorische Anbindung durch d. Erzgebirge Trinkwasser GmbH**
- **offene Verlegung Gasleitung (eins energie sachsen)**
- **Verlegung Elt-Kabel (Mitnetz Strom)**
- **Neubau Gehweg Gartenstraße (Stadt Zschopau)**
- **Straßenbau / grundhafter Ausbau Kurvenbereich ehemaliges Stadtcafé (LASuV NL Zschopau, Sitz Chemnitz)**
- **Parallel dazu Umverlegung Gas /Trinkwasserleitung zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße bis Gartenstraße als Voraussetzung / Baufreiheit Kanalbau im 2. Bauabschnitt, Teilabschnitt 2**
- **Verlängerung Baufeld offene verlegung Gas vor Gehweg bis Seminarstraße (eins energie Sachsen)**

Bauabschnitt 2, Teilabschnitt 1

vom 1. August 2019 bis 20.12.2019

- **Erneuerung Trinkwasserleitung (Relining) Gartenstraße vom Ende Bauabschnitt 1 bis Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße und offene Verlegung im Kreuzungsbereich Rudolf-Breitscheid-Straße (ETW) als Voraussetzung für Baufreiheit Kanalbau**
- **Weiterführung Kanalbau Gartenstraße (Ende BA 1) bis Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße, 110 m im DN 1000 Stahlbeton, Anschlusskanäle, Hausanschlüsse, 1 Sonderbauwerk (S9)**
- **offene Verlegung Gas Ende BA 1 bis Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße (eins energie sachsen)**
- **Fertigstellung Gehweg bis Höhe Mauergasse**
- **Straßenbau Gartenstraße**
- **Winterpause /Unterbrechung 20.12.2019 bis 22.03.2020 (Aufhebung der Umleitung)**