

Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 2

Beschlussvorlage-Nr.: 28/2024

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am 26.11.2024

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 1. Nachtragsangebot ,
LOS 1 Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung
des Schlammmanagement der ZKA Zschopau

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 1. Nachtragsangebot, LOS 1 Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des Schlammmanagement der ZKA vom 23.09.2024 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Krause & Co. Hoch-,Tief u. Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Str. 5, 09221 Neukirchen eine Nachtragsvereinbarung über einen Angebotspreis in Höhe von 42.602,00 EUR brutto zu schließen.

Begründung:

siehe beigefügtes Schreiben vom 22.10.2024 erstellt durch das beauftragte Planungs- und Ingenieurbüro DWG Planung und Beratung GmbH, Reisewitzer Straße 71, 01159 Dresden

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Bau-
maßnahme entnehmen.



	1. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 28.02.2024	1.299.225,71 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	0,00 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	1.299.225,71 €
Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung	42.602,00 €
Bruttosumme neue Gesamtvergütung	1.341.827,71 €
insgesamt lt. Investitionsplan 2024 zur Verfügung stehende Mittel	3.458.263,00 €
davon Anteil LOS 1	1.500.000,00 €
Saldo für LOS 1 (1.500.000 € - 1.341.827,71 €)	+158.172,29 €



Sigmund
Verbandsvorsitzender

