

Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 3

Beschlussvorlage-Nr.: 02/2025

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am
28.01.2025

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 2. Nachtragsangebot , LOS 1
Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des
Schlammmanagement der ZKA Zschopau

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 2. Nachtragsangebot, LOS 1 Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des Schlammmanagement der ZKA vom 21.10.2024 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Krause & Co. Hoch-,Tief u. Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Str. 5, 09221 Neukirchen eine Nachtragsvereinbarung über einen Angebotspreis in Höhe von 6.034,47 EUR brutto zu schließen.

Begründung:

siehe beigefügtes Schreiben vom 04.12.2024 erstellt durch das beauftragte Planungs- und Ingenieurbüro DWG Planung und Beratung GmbH, Reisewitzer Straße 71, 01159 Dresden

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Baumaßnahme entnehmen.

	2. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 28.02.2024	1.299.225,71 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	42.602,00 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	1.341.827,71 €
Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung	6.034,47 €

Bruttosumme neue Gesamtvergütung	1.347.862,18 €
insgesamt lt. Investitionsplan 2024 zur Verfügung stehende Mittel	3.458.263,00 €
davon Anteil LOS 1	1.500.000,00 €
Saldo für LOS 1 (1.500.000 € - 1.347.862,18 €)	+152.137,82 €



Sigmund
Verbandsvorsitzender