

## Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 4

Beschlussvorlage-Nr.: 03/2025

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am  
28.01.2025

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 3. Nachtragsangebot , LOS 1  
Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des  
Schlammmanagement der ZKA Zschopau

### Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 3. Nachtragsangebot, LOS 1 Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des Schlammmanagement der ZKA vom 21.10.2024 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Krause & Co. Hoch-,Tief u. Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Str. 5, 09221 Neukirchen eine Nachtragsvereinbarung über einen Angebotspreis in Höhe von 8.376,79 EUR brutto zu schließen.

#### Begründung:

siehe beigefügtes Schreiben vom 16.12.2024 erstellt durch das beauftragte Planungs- und Ingenieurbüro DWG Planung und Beratung GmbH, Reisewitzer Straße 71, 01159 Dresden

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Baumaßnahme entnehmen.

	3. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 28.02.2024	1.299.225,71 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	48.636,47 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	1.347.862,18 €
<b>Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung</b>	<b>8.376,79 €</b>

Bruttosumme neue Gesamtvergütung	1.356.238,97 €
insgesamt lt. Investitionsplan 2024 zur Verfügung stehende Mittel	3.458.263,00 €
davon Anteil LOS 1	1.500.000,00 €
Saldo für LOS 1 (1.500.000 € -1.356.238,97 €)	+143.761,03 €



Sigmund  
Verbandsvorsitzender